

План-графік технічного огляду будинку № 6/1 на вул. Богатирська з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	05-06			05-06			05-06			05-06		
Електричні мережі	12-13			12-13			15-16			15-16		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	16	19	17	17	18	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 8 на вул. Богатирській з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		15-16			15-16			15-16			07-08	
Електричні мережі		09-10			09-10				09-10		12-13	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	16	19	17	17	18	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 10 на вул. Богатирській з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			13-14			13-14			13-14			04-05
Електричні мережі			19-20			19-20			19-20			16-17
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	16	19	17	17	18	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Турай

План-графік технічного огляду будинку № 14 на вул. Богатирській з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	10-11			10-11			10-11			10-11		
Електричні мережі	17-18			17-18			17-18			17-18		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	19	17	18	18	17	20	17	17	20	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт


Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК



Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 18 на вул. Богатирській з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		16-17			16-17			16-17			07-08	
Електричні мережі		15-16			15-16			15-16			15-16	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК



Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 20 на вул.Богатирській з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			26-27			26-27			26-27			16-17
Електричні мережі			26-27			26-27			26-27			19-20
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 3 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		02-03			02-03			02-03			05-06	
Електричні мережі		02-03			02-03			02-03			05-06	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"



Людмила САГАЙДАК

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"



Петро КУКУРУДЗА

Начальник ОД-504

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 5 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			05-06			05-06			05-06			02-03
Електричні мережі			05-06			05-06			05-06			02-03
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 7 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Електричні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 9 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		02-03			02-03			02-03			07-08	
Електричні мережі		07-08			07-08			07-08			06-07	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 12 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			05-06			05-06			05-06			02-03
Електричні мережі			05-06			04-05			04-05			02-03
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	14	15	16	13	16	14	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 12-А на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Електричні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	14	15	16	13	16	14	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 15 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		02-03			02-03			02-03			05-06	
Електричні мережі		08-09			08-09			08-09			08-09	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 16 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			05-06			05-06			05-06			04-05
Електричні мережі			06-07			06-07			06-07			04-05
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	14	15	16	13	16	14	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 16-А на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Електричні мережі	06-07			05-06			05-06			04-05		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	14	15	16	13	16	14	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 16-Б на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		02-03			02-03			01-02			07-08	
Електричні мережі		02-03			02-03			02-03			05-06	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	14	15	16	13	16	14	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця

КР- квартальний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 19 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік


ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			05-06			05-06			05-06			04-05
Електричні мережі			06-07			06-07			06-07			04-05
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 20 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Електричні мережі	10-11			10-11			10-11			10-11		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 20-А на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		02-03			02-03			02-03			05-06	
Електричні мережі		07-08			07-08			07-08			07-08	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 20-Б на вул.Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			05-06			05-06			05-06			09-10
Електричні мережі			11-12			11-12			10-11			09-10
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 22 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	10-11			10-11			10-11			10-11		
Електричні мережі	12-13			12-13			15-16			15-16		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 22-А на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		02-03			02-03			02-03			07-08	
Електричні мережі		09-10			09-10			09-10			12-13	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку №24 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			12-13			12-13			12-13			09-10
Електричні мережі			13-14			12-13			13-14			11-12
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 25 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Електричні мережі	06-07			05-06			05-06			05-06		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Турай

План-графік технічного огляду будинку №26 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		02-03			02-03			02-03			08-09	
Електричні мережі		14-15			14-15			14-15			14-15	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 27 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			19-20			19-20			19-20			11-12
Електричні мережі			08-09			11-12			11-12			09-10
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 29 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Електричні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Турай

План-графік технічного огляду будинку № 35 на вул. Героїв Дніпра з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік


ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		02-03			02-03			02-03			07-08	
Електричні мережі		02-03			02-03			02-03			05-06	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	18	17	20	17	18	18	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку №2 на вул. Зої Гайдай з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	05-06			05-06			04-05			04-05		
Електричні мережі	17-18			17-18			17-18			17-18		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 2-А на вул. Зої Гайдай з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		07-08			07-08			06-07			12-13	
Електричні мережі		15-16			15-16			15-16			19-20	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця

КР- квартальний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 6 на вул. Зої Гайдай з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			12-13			12-13			12-13			11-12
Електричні мережі			12-13			12-13			12-13			11-12
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця

КР- квартальний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор
КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 6-А на вул. Зої Гайдай з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	10-11			10-11			10-11			10-11		
Електричні мережі	19-20			19-20			22-23			22-23		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця

КР- квартальний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 10 на вул. Зої Гайдай з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		07-08			07-08			06-07			13-14	
Електричні мережі		21-22			21-22			21-22			21-22	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	14

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 10-А на вул. Зої Гайдай з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			06-07			06-07			06-07			10-11
Електричні мережі			19-20			19-20			19-20			16-17
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	15	16	16	16	15	15	16	14	15	16	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 12/10 на вул. Зої Гайдай з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	12-13			12-13			15-16			15-16		
Електричні мережі	24-25			24-25			23-24			23-24		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	5	3	6	4	3	5	3	6	5	3	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 19 на вул. Левка Лукьяненка з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			12-13			12-13			10-11			09-10
Електричні мережі			05-06			04-05			04-05			02-03
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця

КР- квартальний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 21 на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		15-18				04-06			03-05			
Електричні мережі				09-10			05-08			08-09		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 23-А на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			14-15			14-15			12-13			11-12
Електричні мережі			22-23			24-25			24-25			18-19
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 23-Б на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	17-18			17-18			17-18			17-18		
Електричні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 25 на просп. Оболонський з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		14-15			14-15			14-15			19-20	
Електричні мережі		08-09			08-09			08-09			07-08	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця

КР- кварталний ремонт

МР-місячний ремонт

Директор

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку №27 на просп.Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			17-18			19-20			17-18			16-17
Електричні мережі			12-13			12-13			12-13			04-05
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 27-А на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	05-06			05-06			04-05			04-05		
Електричні мережі	11-12			10-11			10-11			10-11		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 27-В на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		09-10			09-10			09-10			15-16	
Електричні мережі		14-15			14-15			14-15			12-13	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 31 на просп.Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			21-22			21-22			19-20			18-19
Електричні мережі			19-20			19-20			19-20			09-10
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 33 на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	05-06			05-06			04-05			04-05		
Електричні мережі	26-27			26-27			26-27			25-26		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку №33-А на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		10-11			10-11			10-11			14-15	
Електричні мережі		16-17			16-17			16-17			14-15	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 37 на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			26-27			26-27			24-25			23-24
Електричні мережі			22-23			24-25			24-25			11-12
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 37-А на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	05-06			05-06			04-05			04-04		
Електричні мережі	10-11			10-11			10-11			10-11		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 37 -В на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		15-16			16-16			15-16			12-13	
Електричні мережі		21-22			21-22			21-22			19-20	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 39 на просп. Оболонський з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			28-29			28-29			26-27			25-26
Електричні мережі			05-06			05-06			05-06			03-04
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 39-А на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	10-11			10-11			10-11			10-11		
Електричні мережі	03-04			03-04			03-04			03-04		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 43 на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		22-23			22-23			22-23			14-15	
Електричні мережі		23-24			23-24			23-24			21-22	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	17	16	19	16	17	15	16	17	17	16	17	17

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 49 на просп. Оболонському з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			12-13			12-13			12-13			05-06
Електричні мережі			13-13			12-13			12-13			05-06
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	17	20	18	18	19	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболонського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 4 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	11-12			11-12			11-12			11-12		
Електричні мережі	10-11			10-11			10-11			10-11		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	17	20	18	18	19	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 6 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		21-22			21-22			21-22			08-09	
Електричні мережі		07-08			07-08			07-08			07-08	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	17	20	18	18	19	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК



Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 8 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			13-14			13-14			13-14			05-06
Електричні мережі			19-20			19-20			19-20			11-12
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	17	20	18	18	19	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 10 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік


ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	17-18			17-18			17-18			17-18		
Електричні мережі	17-18			17-18			17-18			17-18		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	17	20	18	18	19	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 12 на вул.Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		23-24			23-24			23-24			13-14	
Електричні мережі		09-10			09-10			09-10			12-13	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	17	20	18	18	19	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 14 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		20-21				20-21			20-21			05-06
Електричні мережі		21-22				21-22			24-25			19-20
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	17	20	18	18	19	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 16 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	18-19			18-19			18-19			18-19		
Електричні мережі	19-20			19-20			22-23			22-23		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	17	20	18	18	19	17	20	18	17	20	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 18 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		28-29			28-29			28-29			14-15	
Електричні мережі		14-15			14-15			14-15			14-15	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	18	20	18	21	19	18	21	18	18	21	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 20 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			26-27			26-27			26-27			10-11
Електричні мережі			26-27			25-26			25-26			24-25
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	18	20	18	21	19	18	21	18	18	21	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 22 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	25-26			25-26			25-26			25-26		
Електричні мережі	24-25			24-25			24-25			24-25		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	18	20	18	21	19	18	21	18	18	21	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 24 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		28-29			28-29			28-29			19-20	
Електричні мережі		16-17			16-17			16-17			19-20	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	18	20	18	21	19	18	21	18	18	21	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 26 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі			20-21			20-21			20-21			09-10
Електричні мережі			28-29			27-28			27-28			26-27
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	18	20	18	21	19	18	21	18	18	21	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 28 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі	18-19			18-19			18-19			18-19		
Електричні мережі				09-10			05-08			08-09		
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	18	20	18	21	19	18	21	18	18	21	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- кварталний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фонду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай

План-графік технічного огляду будинку № 30/51 на вул. Озерній з 01.03.2025 по 01.03.2026 рік

ТО	Бер.25	Кві.25	Тра.25	Чер.25	Лип.25	Сер.25	Вер.25	Жов.25	Лис.25	Гру.25	Січ.26	Лют.26
Інженерні мережі		22-23			22-23			22-23			12-13	
Електричні мережі		21-22			21-22			21-22			12-13	
Ліфти	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР	КР	МР	МР
ОДС	19	18	20	18	21	19	18	21	18	18	21	18

Примітка: 01-02- число місяця
 КР- квартальний ремонт
 МР-місячний ремонт

Директор
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Головний інженер
 КП "Керуюча компанія з обслуговування
 житлового фнду Оболоського району м. Києва"

Начальник ОД-504



Людмила САГАЙДАК

Петро КУКУРУДЗА

Сергій Тугай